

## Aktivitetsplan för projekt Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutenvård inför hemgång 2016-04-12 – 2017-12-31

/Kerstin Hallonqvist (KH) för arbetsgruppen, ingår även: Helena B Jansson (HBJ), Ingrid Åsberg (IÅ), Kajsa Nilsson (KN)

Aktiviteter	Ansvarig	Samverkan med	Rapportering, forum och rapporteringsdat	Önskat klart dat	Är klart dat
<p>Skriva förslag till Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutenvård mellan Region (Pv, sjukhusen) och 10 Kommuner enligt nya lagen, som ersätter BAL.</p> <p>Remiss gick ut 12 maj med svar senast 9 juni 2017. Mitten aug: efter styrgruppsbehandling: färdig ÖK ut till alla kommuner och region. Beslutsprocess hos var och en sept - nov 2017. ÖK undertecknad och klar 7 nov 2017</p>	Kerstin Hallonqvist	Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson	Ledningsgrupp GU Äldre	20170501 (remiss ut) Mitten av aug: färdig ÖK	Klart 20170816 Bearbetad ÖK ut till kommuner och region för beslut. 20171107 Slutligt undertecknad ÖK
<p>Inbjudna till workshop nr 1 2016-09-16 för nyckelpersoner pv, slutenvård, kommun. Privata (Hc, Aleris) inbjuds via Magnus Turesson och Petter Karlsson.</p> <p>Ta del av workshop resultat som påverkar ÖK om samverkan Moderator samordningsdirektör regionstab Anders Tollmar. 86 deltagare: Från kommunerna 36, från offentliga sjukhus 19, från offentlig primärvård 16, från privata (pv + Bollnäs sj.hus) 6, övriga 9</p>	Anette Forsblom, Roger O Nilsson Och övriga i ledn.grupp/styr grupp GU Äldre	Kerstin Hallonqvist, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson Ledningsgrupp GU Äldre	Länsledning	20160916	Klart 20160620 Inbjudan utskickad  Utfört ws 20160916 (86 delt)

Följa statistik utskrivningsklara (dagar innan hemgång) 1/6 2016: Kan f.n. inte följas av oss, SKL följer via J O Strandell och Kvalitetsportalen.se 1/12: Gävleborg bör använda Kvalitetsportalens statistik i likhet med övriga i landet. Följs per månad; landet, länet, kommun.	Ellinor Blomberg  Projektgruppen (KH)	Ellinor Blomberg gm Kvalitetsportalen.se	Ledningsgrupp GU Äldre		Klart jan 2017: SKLs följs
Följa statistik inskrivning, dvs. nyttjande av slutenvård + 65. Kan tas ut per kommun, alla länets sjukhus. Följs per månad.	Ellinor Blomberg  Projektgruppen (KH)	Ellinor Blomberg	Ledningsgrupp GU Äldre		Klart okt 2016
Följa statistik oplanerad återinskrivning inom 30 dagar. Ange önskemål, t ex oplanerade, + 65 osv) Kan tas ut idag för alla länets sjukhus. Följs per månad.	Ellinor Blomberg  Projektgruppen (KH)	Ellinor Blomberg	Ledningsgrupp GU Äldre		Klart okt 2016
Följa statistik undvikbar sluten vård. Utvalda diagnoser, + 65 Går att ta fram idag. Följs per månad.	Ellinor Blomberg  Projektgruppen (KH)	Ellinor Blomberg	Ledningsgrupp GU Äldre		Klart okt 2016
Följa statistik kostnader dvs. betalda fakturor för utskrivningsklara dygn per kommun. 19 sept 2016 fick vi första siffrorna från Sara M. Följs per år. Önskemål att rapport per månad åskådliggörs	Ellinor Blomberg (via Sara Marklund)  Projektgruppen (KH)	Sara Marklund, Ellinor Blomberg	Ledningsgrupp GU Äldre		Klart okt 2016  Visas f n per år
3 mars 2017: Följa SIP är också ett önskemål från styrguppen. Hur kan statistik tas ut? Två huvudmän (två lagrum) samordnar för unik individ. Följa antal individer som fått aktuell plan, eller	Länsledning?	Följa med i SKLs och spana i övriga landet?	Länsledning?		Återstår att strukturera hur

<p>följa antal tillfällen för samordnad individuell planering? Kommunvis? Månad? År? För de som är inne i Lifecare stödet SP utskrivning/öppenvård (SIP): t ex följa antal kallelser och antal formulerade SIP = planer skulle gå. Kommande Tietos Lifecare SP inkl öppenvårdsdelen kanske ska användas för statistiken? Tidigare kommentar från Ellinor B, enbart regionens journalregistreringar: ”Gällande SIP så kan vi ta ut de som registrerats, vi kan ju aldrig säga att det är alla. Vi tittar på SIP redan i dag och då tittar vi på unika individer av totalt genomförda besök (de senaste 12 månaderna) alt vårdtillfällen den sista månaden. Men fundera vidare vad det är ni vill se.” Andel av befolkningen som har en SIP är ett annat sätt att mäta, har nämnts som en tanke i samband med nationella ”Primärvårdskvalitet”.</p> <p>Hur den enskilde upplevde det att få en samordnad individuell plan (SIP) ska redan nu följas via SIP-kollen. Återstår att konkret använda verktyget, ta ut resultat och analysera.</p>				<p>individers SIP ska följas</p>
<p>Följa statistik över hemsjukvård: antal inskrivna, varav antal över/under 65 år. Över 65: anges även andel av kommunens 65 åringar. Följs per månad 2017, läns- och kommunvis. Klart inför 2017: Chefer för hemsjukvård i 10 kommuner bör identifieras och sedan månadsvis leverera uppgifter till Ellinor B (ny rutin enl styrgruppen 1/12 2016). Beslut på Länsledning 11 nov att alla kommuner ska leverera statistik. Namn på kommunernas ansvariga har framtagits och godkänts av resp. soc. chef. Gemensamt formulär för direktinrapportering har lagts på Regionens Samverkanswebb under Hemsjukvård.</p>	<p>Ellinor Blomberg  Projektgruppen</p>	<p>Ellinor Blomberg.</p>	<p>Ledningsgrupp GU Äldre</p>	<p>Klart 20170202  Börjar publiceras på Samverkanswebben dec 2017</p>

<p>12/1 2017: styrgruppen önskar att all statistik månadsvis framöver läggs ut på webben för allas åtkomst. Ska vara enkelt att hitta.</p> <p>10/11 2017: Nu finns statistikplats på Samverkanswebben, under Kommun-regionsamverkan. Projektgruppen (KH) kontaktar Ellinor Blomberg för publiceringar.</p>	<p>Ellinor Blomberg</p> <p>Projektgruppen</p>	<p>Ellinor Blomberg.</p>	<p>Länsledning</p>		<p>Klart Börjar publiceras på Samverkanswebben dec 2017</p>
<p>”Bred spridning” av statistik till nyckelpersoner i kommuner och landsting inkl. privata vårdgivare. Alla resultat ska publiceras fortlöpande på Samverkanswebben.</p> <p>Ska följas löpande för framtida vardagsarbete, analys och utveckling. Länsledning har ansvar för arbetsgången framåt.</p>	<p>Ellinor Blomberg</p> <p>Projektgruppen</p>	<p>Ellinor Blomberg</p>	<p>Länsledning</p>	<p>Inte klart: framtida arbetsgång med regelbundna analyser och utveckling Länslednings ansvar</p>	<p>Klart: Börjar publiceras på Samverkanswebben dec 2017  Återstår: framtida analysarbete</p>
<p>Inbjudna till workshop nr två 24 febr. 2017 för i huvudsak verksamhetschefer, pv, slutna vård, kn. Privata (Hc, Aleris) inbjuds via Magnus Turesson och sjukhuschef Bollnäs. Moderator blir samordningsdirektör Regionstab Anders Tollmar Anders utformar inbjudan. Anmälan via länk. Säkerställ ansvaret för utskick, anmälningar, gruppindelning, namnskyftar osv. Material som ska finnas på ws.</p>	<p>Anette Forsblom, Roger O Nilsson (Ledn.grupp GU Äldre)</p>	<p>Kerstin Hallonqvist, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson Anders Tollmar</p>	<p>Länsledning</p>	<p>24 febr 2017</p>	<p>Klart 20170117 Inbjudan utskickad  Utfört ws 20170224  (100 deltagare)</p>

Kommunikatör för projektet ska utses, förslag via Roger O N. Amanda Hedin vidtalas på uppdrag av Roger O N.  17 mars 2017: möte med Amanda, som accepterat att under 2017 vara kommunikator för processen med ÖK och införandet av samverkanslagen.	Roger O N	Anders Tollmar samråder med Amanda. Kerstin Hallonqvist, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson. Ledningsgrupp GU Äldre	”Bred spridning” till ledningar i kommuner och divisioner samt privata. (Webbplats bör ordnas)		Klart 20170317  Kommunikatör följer projektet hela 2017
Styrgruppen uppdrar 11 nov 2016 till arbetsgruppen att göra en tidslinje för arbetet med ÖK (från bearbetning och ”på-titt” av utvalda – remiss- bearbetning – till beslut i sept.)	Anette Forsblom, Roger O Nilsson (Ledn.grupp GU Äldre)	Kerstin Hallonqvist, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson	Länsledning och Hälso- sjukvårds ledning, region  (via styrgruppen)		Klart 20161208
Även namnlista över Socialchefer, nyckelpersoner i Hälso- och sjukvården och övriga ska arbetsgruppen göra. Vissa av dessa ska göra ”på-titt” av ÖK inför remiss (arbetsgruppens ansvar) och vissa ska vara remissinstanser (styrgruppens/Länslednings ansvar i huvudsak)	Kerstin Hallonqvist, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson	Styrgrupp GU Äldre	Styrgruppen fått ”på-titt - namn och remissmottagares namn		Klart 20161208
ÖK färdigställs under jan för spridning till ”på-tittare” under februari 2017	Kerstin Hallonqvist	Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson		31 jan 2017	Klart 20170217
ÖK hos ”på-tittare” för synpunkter under februari; blev från 27/2 till 10 mars.	Kerstin Hallonqvist	Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson			Klart 20170227  Synp inne klart 20170310
ÖK färdigställs under mars/april för remiss ut senast 1 maj 2017 enligt Länslednings anvisningar. Remiss ut 12 maj efter styrgruppens OK med svar senast 9 juni.	Kerstin Hallonqvist	Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson		1/5 2017	Klart 20170512

Facit: Mitten aug: efter styrgruppsbehandling: färdig ÖK ut till alla kommuner och region. Beslutsprocess hos var och en sept - nov 2017. ÖK undertecknad av alla och klar 7 nov 2017					Klar undertecknad ÖK 20171107
Bilda länsgrupp "Samverkan in- och utskrivning" för nyckelpersoner i kommunerna för översyn av rutiner och riktlinjer. Uppdragsbeskrivning finns från socialchefer. Startas 12/1 2017. Regelbundna möten planeras till 29/9.	Tina Mansson ledare Emelie Printz sekr	Anette Forsblom, Kajsa Nilsson, Ingrid Åsberg Arbetsgruppen ÖK	Till: Uppdragsgivare, GU ledn grupp (IÅ) och Länsledning Valfärd (IÅ)	29/9 2017 <i>Upphörde vid halv-årsskiftet 2017</i>	Klart start 20170112  Upphörde vid halv-årsskiftet 2017
Bilda länsgrupp "Nya samverkanslagen" för nyckelpersoner i Regionen för översyn av rutiner och riktlinjer. Uppdragsbeskrivning finns från divisionschefer. Startas 30/1 2017. Regelbundna möten till 29/9. Senare tillägg till uppdraget: fortsatt minst året ut. Möte 9 jan 2018 är planerat	Kerstin Hallonqvist, ledare Ingrid Åsberg sekr	Arbetsgruppen ÖK	Till: Uppdragsgivare, GU ledn grupp (IÅ) och Länsledning Valfärd (IÅ)	29/9 2017 <i>Fortsatt uppdrag minst året ut</i>	Klart start 20170130  Fortsätter minst året ut 2017 (Möte 9/1 2018 bokat)
Båda länsgrupperna, kommuner och region, har gemensamt möte 1/6 2017. Anders Tollmar deltar, gör program och bokar. Uppdragsgivare resp länsgrupp: Divisionschefer, Socialchefer  Plats: Kungsholmen. 32 deltagare.	Uppdrags-givarna, Anders Tollmar, Tina Mansson, Kerstin Hallonqvist	Emelie Printz Ingrid Åsberg Kajsa N Helena B J	Till: Uppdragsgivare, GU ledn grupp (IÅ) och Länsledning Valfärd (IÅ)	1/6 2017	Klart 20170601  Kungsholmen (32 deltagare)
3 mars GU Äldre: En arbetsgrupp "ekonomi" ska bildas, syftet är att ta fram ett förslag på den ekonomiska delen i ÖK och gruppen ska vara klar med sitt uppdrag i april. Förslag på namn	Ledare?	Länsledning Arbetsgruppen för ÖK (Kajsa, Ingrid kanaler)	Länsledning	April (är en del i ÖK). ÖK:	Klart 20170816

<p>till gruppen; Rolf Hammar ekonomichef Gävle kommun Kajsa Nilsson biståndshandläggare Ovanåker kommun Sara Marklund controller Division medicin, primärvård, psykiatri Börje Svensson chefläkare Susanna Björklund verksamhetschef Vo Gävle Primärvård Pia Andersson, Hudiksvalls kommun Ingrid Åsberg</p> <p>Ingår i Överenskommelseprocessen</p>				<p>Remiss ut senast 1 maj. Svar början av juni. Början av aug: Klar ÖK för beslut i varje kommun</p>	<p>Ekonomi delen är med i ÖK, som undertecknades 20170711</p>
<p>Stort implementeringsmöte som ett startskott med ca 600 chefer är önskemål från styrgruppen. Beslutat att genomföra 29/9. Anders Tollmar planerar. Gavlehovshallen, Gävle bokas. Kenth Larsson blir moderator. Medverkande: styrgrupp och projektgrupp, Hannah-Karin Linck, / Anders Jansson, Maj Rom/Greger Bengtsson/Anna Nergårdh, Sara Marklund/Rolf Hammar, Britt Aspgrén, Anna Eriksson, Amanda Hedin, Robert Wallner, Tina Mansson/Roger O Nilsson/Göran Angergård. Tomas Gunnarsson, inspiratör. Cheferna grupperarbetade och tog fram ”framgångsfaktorer”. Ca 400 deltog.</p>	<p>Anette Forsblom, Roger O Nilsson och övriga i styrgrupp GU Äldre</p>	<p>Anders Tollmar Hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Angergård Länsledning Välfärd</p> <p>Arbetsgrupp: Kerstin Hallonqvist, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson</p>	<p>Länsledning m m</p> <p>Många chefer deltog under dagen</p>	<p>29 sept</p>	<p>Klart 20170929</p> <p>Gavlehov</p> <p>Ca 400 deltog</p>
<p>Framfört på styrgruppsmöte 12 jan 2017. Sluten vårdprocessens stödsystem, ”gamla” Lifecare SVP ska bli nytt: Övergång till anpassad ”Samordnad planering” SP inkl Modul för öppen vård (SIP) inför 2018 ska planeras. Utveckling pågår. Ny rutin blir nödvändig och Processrådet Meddix/Lifecares uppdrag ses över. Systemägare Roger O Nilsson m fl kan inför nya behov behöva se över processrådets befintliga uppdrag och konstellation. Kajsa Nilsson ingår f n i processrådet.</p>	<p>Anette Forsblom, Roger O Nilsson och övriga i styrgrupp GU Äldre</p>	<p>Länsledning (Upphandlingsenheten, Lena Grudén)</p> <p>Arbetsgrupp: Kerstin Hallonqvist, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson, Helena B Jansson</p>		<p>Mål: klart stöd-system före 31/12</p> <p>(Norrbottnen inför anpassat Lifecare i</p>	<p>Se nästa punkt</p>

Bl a Kajsa och Anna E fick 15 mars Tietos info om nytt på användardag. Utbyte pågår med Norrbotten, som f n är testpilot  Se nedan Länsledning 7/4		Processrådets 2 ledare: Anna Eriksson, region / Britt Marie Blom Lindström, kommuner		oktober. OBS: blev inte, är försenat)	
Länsledning 7/4: Tillsätter grupp för utarbetande av handlingsplan för kommande process kring införande av Lifecare Samordnad planering (SP) + modul Lifecare Öppen vård, anpassat till nya lagstiftningen. Även Processrådets kommande roll, mandat och sammansättning ska ingå i planen. Grupp: Anna Eriksson Britt-Marie Blom Lindström Ingrid Åsberg Kajsa Nilsson Kerstin Hallonqvist Helena B Jansson tillkommer 8 maj ska uppdragsbeskrivningen vara klar.	Anna Eriksson, Region Bitte Blom Lindström, kommuner	projektgruppen	Länsledning		Klart 20170508  Handlings planen antagen i Länsled- ning
Medverka i utbildningar av utbildare och ge stöd i breda utbildningarna om: IT-stöd Lifecare SP och nya arbetssätt anpassat till ny lagstiftning "Samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård" enligt handlingsplanen. Mål 3000 medarbetare utbildas (varav ca 60 utbildare). Steg 1 startat 2 okt 2017, steg 2 planeras till våren 2018 Ca 1700 har utbildats under 2017	Anna Eriksson, Region Bitte Blom Lindström, kommuner IT-medarbetare	Projektgruppen, regionens IT	Länsledning		Startat utbild- ningar 20171002  Ska forts 2018
28 mars: Samverkanswebben: Emelie Printz har uppdrag av Länsledningen Valfärd att med Ingrid Å göra strukturöversyn. För att se till att delar som berör utskrivningsprocessen kan läggas ut på Samverkanswebben engageras även: Lena Ander webbredaktör	Ingrid Åsberg	Kommunikatör Amanda Hedin	Länsledning		Klart 20170920 Struktur utformad för delarna



<p>Helena B Jansson Kerstin Hallonqvist Kajsa Nilsson</p> <p>En plats; Kommun- regionsamverkan läggs upp, där vi kan lägga in, t.ex. statistiken, lagen, överenskommelsen om samverkan och tillhörande rutiner.</p>					kring utskriv- ningspro- cessen
<p>Publicering och presentation av statistiken på Samverkanswebben önskas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- All statistik läggs in under Statistik som lagts upp under "Kommun- och regionsamverkan" - "Samverkan vid utskrivning från slutet vård".</li> <li>- Hemsjukvårdsstatistiken kopplas även till Hemsjukvårdssidan på Samverkanswebben</li> </ul>	Projektgruppen (KH)	Ellinor Blomberg		20171231	