



**Vår gemensamma patient**  
– vårt gemensamma uppdrag

# Projektrapport

## -Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Gävleborg

Fastställd av styrgruppen GU-äldre den 15 december 2017.  
Redovisad på Länsledning Valfärd den 15 december 2017.

Projektgrupp

Kerstin Hallonqvist, Ingrid Åsberg, Kajsa Nilsson och Helena B Jansson.

## Projektrapport

### Länsledning Vårld föreslår besluta att

- godkänna projektrapporten och dess bilagor från projektgruppens arbete utifrån arbetet med överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Gävleborg
- på Samverkanswebben publicera projektrapporten och dess bilagor tillsammans med plan för stödjande organisation för nya arbetsprocessen utifrån överenskommelsen vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Gävleborg

På uppdrag av Länsledning Vårld har en arbetsgrupp/projektgrupp arbetat utifrån *Projektplan för överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutet vård inför hemgång* (bilaga 1) från 12 april 2016 till 31 december 2017. Från start var uppdraget att ta fram ett underlag för en överenskommelse inför nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård fr.o.m. 1 januari 2018. Under arbetets gång har nya uppgifter tillkommit. GU Äldre har varit styrgrupp för arbetet. I arbetet har det tillsatts olika arbetsgrupper t.ex. kommungrupp, regiongrupp och ekonomigrupp. En plan för införandet av *IT-stöd Lifecare samordnad planering och nya arbetsätt anpassat till ny lagstiftning* (bilaga 2) togs fram och fastställdes av styrgruppen.

Sammanfattning av det arbete projektgruppen ansvarat för eller deltagit i:

- Workshop nr 1 och nr 2 för några berörda chefer och medarbetare
- Samverkansdag för styrgrupp, projektgrupp, kommun-/regiongrupp
- Samverkansdag för länets berörda chefer.
- Formulerade framgångsfaktorer från samverkansdagen för cheferna (bilaga 3)
- Nationellt nätverk via SKL
- Överenskommelsen för länets parter i Gävleborg (bilaga 4)
- Information i olika möten/ledningsgrupper m.fl.
- Grupparbeten för olika frågor
- Utveckling av Lifecare med delar av processråd/systemförvaltning, 4 län och Tieto.
- Arbetet med struktur på Samverkanswebben
- Kommunikationsplan, nyhetsbrev och kommunikationsspridning
- Utbildningsinsatser om nya arbetsättet kring lag, ÖK och Lifecare
- Patientbroschyr om utskrivningsprocessen i samarbete med SKL
- Länets rutin för hanteringen i utskrivningsprocessen
- Förslag till plan för stödjande organisation (bilaga 5)

*Projektets aktivitetsplan* där ansvar och rapportering och klardatum framgår bifogas (bilaga 6). *Information om genomförda aktiviteter* i kronologisk ordning bifogas (bilaga 7).

### Bilagor

*Bil 1 Projektplan för överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutet vård inför hemgång*

*Bil 2 Plan för IT-stöd Lifecare samordnad planering och nya arbetsätt anpassat till ny lagstiftning*

*Bil 3 Chefernas formulerade framgångsfaktorer*

*Bil 4 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård*

*Bil 5 Förslag till plan för stöd för organisation för nya arbetsprocesser utifrån överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård i Gävleborg*

*Bil 6 Projektets aktivitetsplan*

*Bil 7 Information om genomförda aktiviteter*